

Iktatószám: IKT-2018-610-I1-00000154

Kedvezményezett neve: Egercsehi Községi Önkormányzat

Projekt címe: Az önkormányzati hivatal és az egészségház
épületének energetikai korszerűsítése Egercsehi
községben

Projekt azonosítószám: TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00009

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatósága (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 3300 Eger, Eszterházy tér 5.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Zay Ferenc, igazgató, Király Erzsébet, irodavezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről Egercsehi Községi Önkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 3341 Egercsehi, Egri út 8.

Székhely/Lakcím: 3341 Egercsehi, Egri út 8.

Azonosító szám (törzs-szám): 379106

Adószám/adóazonosító jel: 15379102-1-10

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10035003-00339746-00000017

Aláírásra jogosult képviselője: Kovács András polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00009 azonosító számon regisztrált, 2016.08.12. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.11.07. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2

[Handwritten signature]

47

2.1. A Szerződés tárgya „Az önkormányzati hivatal és az egészségház épületének energetikai korszerűsítése Egercsehi községben” című és TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00009 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 3341 Egercsehi, Egri út 8. (hrs. 542/1), valamint 3341 Egercsehi, Bányász tér 3. (906) alatt megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposítással, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év 12. hó 01. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. év 11. hó 30. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019. év 02. hó 28. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 103.199.106 Ft, azaz százhárommillió-százkilencvenkilencezer-százhat forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 103.199.106 Ft, azaz százhárommillió-százkilencvenkilencezer-százhat forint.

2

2

(Handwritten signature)

4

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 103.199.106 Ft, azaz százhárommillió-százkilencvenkilencezer-százhat forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

A Kedvezményezett esetében az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege a **Kedvezményezett** esetében **100.619.129** Ft, azaz **százmillió-hatszáztizenkilencezer-százhuszonkilenc** forint.

A Konzorciumi partner esetében az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 50 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege a Konzorciumi partner esetében **1.289.988** Ft, azaz **egymillió-kettőszáznyolcvankilencezer-kilencszáznyolcvannyolc** forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból¹

103.199.106 Ft, azaz százhárommillió-százkilencvenkilencezer-százhat forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 4. mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 -65.6 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

¹ Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon feltüntetett projektfelelős, a projekt adatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy

2

(Handwritten signature)

bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.,

9.8. Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett  Kelt: Egercsehi, 2018. év ... 17. hónap ... napján	 Közreműködő Szervezet  Kelt: Eger, 2018. év ... 32. hónap ... napján
--	---

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet - Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet - Projekt helyszíne
11. melléklet - Kommunikációs terv
12. melléklet - Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet - Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységeként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet - Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)
15. melléklet - Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek

✓

Kovács

4

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00009
Kedvezményezett: Egercsehi Községi Önkormányzat

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költségkategória	Költségtípus	Költségelem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
EGERCSEHI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projekt előkészítés	Projekt-előkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	Engedélyes és kiviteli szintű tervdokumentáció elkészítése	1	2.437.774	658.199	3.095.973
EGERCSEHI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projekt előkészítés	Projekt-előkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektterv	A támogatási kérelem kötelező mellékletét képező projekt terv elkészítése; energetikai tanúsítvány készítés, releváns esetben energetikai átvilágítás.	1	1.625.183	438.799	2.063.982

✓

(Handwritten signature)

EGERCSEHI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNY- ZAT	Projekt előkészítés	Projekt-előkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok teljeskörű ellátásának költsége, díja	1	812.591	219.400	1.031.991
EGERCSEHI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNY- ZAT	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	KTK szerint kötelezően megvalósítandó tájékoztatás és nyilvánosság	1	141.732	38.268	180.000
EGERCSEHI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNY- ZAT	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás lebonyolítása a kivitelezés teljes időtartama alatt	1	812.591	219.400	1.031.991
EGERCSEHI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNY- ZAT	Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Az energetikai beruházással érintett épület(ek) állandó használóinak tájékoztatásban való részesítési költsége.	1	100.000	0	100.000
EGERCSEHI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNY- ZAT	Azbesztmentesítés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Azbesztmentesítés	1	18.118.701	4.892.049	23.010.750

✓

Kovács

97

EGERCSEHI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNY- ZAT	Akadálymentesítés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	Akadálymentesítés	1	500.000	135.000	635.000
EGERCSEHI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNY- ZAT	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékony- ság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékony- ság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által	1	27.555.739	7.440.050	34.995.789
EGERCSEHI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNY- ZAT	Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia- igény kielégítése céljából	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia- igény kielégítése céljából	1	2.603.250	702.878	3.306.128

✓

Kovács

h

EGERCSEHI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNY- ZAT	Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület NEM esik legalább az energetikai tanúsítvány szerint „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület NEM esik legalább az energetikai tanúsítvány szerint „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába	1	21.203.858	5.725.042	26.928.900
---	---	---	--------------------------------------	-----------	--	---	------------	-----------	------------

✓
Kovács

4

EGERCSEHI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNY- ZAT	Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület NEM esik legalább az energetikai tanúsítvány szerint „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület NEM esik legalább az energetikai tanúsítvány szerint „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába	1	3.337.500	901.125	4.238.625
Heves Megyei Társég- fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projekt- menedzsment költség	Projekt- menedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	A projekt- megvalósítás teljes időtartama alatt projekt- menedzsment tevékenység lebonyolítása - bérköltség	1	2.007.764	0	2.007.764

2

[Handwritten signature]

Heves Megyei Térség- fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projekt- menedzsment költség	Projekt- menedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	A projekt- megvalósítás teljes időtartama alatt projekt- menedzsment tevékenység lebonyolítása - bérjárulékok	1	572.213	0	572.213
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:									103.199.106

Közzetértékelő
Kedvezményezett
P.H.
Kelt: Eger, 2018. év ... hónap ... napján.


Közreműködő Szervezet
P.H.
Kelt: Eger, 2018. év ... hónap ... napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00009

Kedvezményezett: Egercsehi Községi Önkormányzat

Források	(Ft)
I. Saját forrás	
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	
I/2. partnerek hozzájárulása	
I/3. bankhitel	
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	
II. egyéb támogatás	
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	103.199.106
Projekt elszámolható költsége	103.199.106
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	
Projekt teljes költsége összesen	103.199.106



Kedvezményezett



Kelt: Egercsehi, 2018. év Január hónap 17. napján.



Közreműködő Szervezet



Kelt: Eger, 2018. év hónap napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00009
Kedvezményezett: Egercsehi Községi Önkormányzat

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
1.	2018.02.28.	A mérföldkő keretében teljesítésre kerül: - engedélyezési szintű tervdokumentáció elkészítése, releváns esetben a jogerős építési engedély beszerzése, - a beruházásra vonatkozó tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció, - folyamatos projektmenedzsment tevékenység ellátás. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelés igazolása. A Felhívás 5.7 pontjában előírt fajlagos korlátok projektmegvalósítás során történő betartásának az (ön)ellenőrzése érdekében a „TOP_321_energetikai_ellenőrző_segéd tábla.xlsx” excel segéd tábla benyújtása.	5.288.953 Ft
2.	2018.03.31.	A mérföldkő keretében teljesítésre kerül: építési kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása a közbeszerzési szakértő bevonásával, folyamatos projektmenedzsment tevékenység ellátás.	1.057.791 Ft
3.	2018.05.31.	A mérföldkő keretében teljesítésre kerül: a kivitelezés 25%-os készültségi foka, a műszaki ellenőr tevékenység 25%-os készültségi foka. Folyamatos projektmenedzsment tevékenység ellátás.	24.125.216 Ft
4.	2018.07.31.	A mérföldkő keretében teljesítésre kerül: a	24.217.466 Ft

✓



47

		kivitelezés 50%-os készütségi foka, a műszaki ellenőr tevékenység 50%-os készütségi foka. A nyilvánosság biztosításának 50%-os teljesítése. Folyamatos projektmenedzsment tevékenység ellátás.	
5.	2018.10.31.	A mérőföldkő keretében teljesítésre kerül: a kivitelezés 100%-os készütségi foka. Folyamatos projektmenedzsment tevékenység ellátás. Megtörténik a fejlesztéssel érintett létesítmények átadása, és az eredményességmérési keretindikátor teljesítése.	47.721.424 Ft
6.	2018.11.30.	A mérőföldkő keretében teljesítésre kerül: a nyilvánosság biztosításának 100%-os készütségi foka, a műszaki ellenőr tevékenység 100%-os készütségi foka. Folyamatos projektmenedzsment tevékenység ellátás. A képzés megtartása. A záró kifizetési igénylés előkészítése.	788.256 Ft.



Kelt: Egercsehi, 2018. év hónap napján.



Kelt: Eger, 2018. év hónap napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00009
Kedvezményezett: Egercsehi Községi Önkormányzat

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
1.	Engedélyeztetési eljárások lefolytatása és a műszaki tervek elkészítése.	A mérföldkő keretében teljesítésre kerül: - engedélyezési szintű tervdokumentáció elkészítése, releváns esetben a jogerős építési engedély beszerzése, - a beruházásra vonatkozó tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció, - folyamatos projekt-menedzsment tevékenység ellátás	2	tervdokumentáció	A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések kiválasztása folyamatos.
2.	Közbeszerzés lefolytatása	A mérföldkő keretében teljesítésre kerül: - építési kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása a közbeszerzési szakértő bevonásával, - folyamatos projekt-menedzsment tevékenység ellátás.	1	Közbeszerzési eljárás	A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések kiválasztása folyamatos.
3.	Kivitelezés	A mérföldkő keretében teljesítésre kerül: a kivitelezés 25%-os készültségi foka, a műszaki ellenőr tevékenység 25%-os készültségi foka.	25	készültség %	A kivitelezés folyamatos.

✓



4

		A nyilvánosság biztosításának 25%-os teljesítése. Folyamatos projektmenedzsment tevékenység ellátás.			
4.	Kivitelezés	A mérföldkö keretében teljesítésre kerül: a kivitelezés 50%-os készültségi foka, a műszaki ellenőr tevékenység 50%-os készültségi foka. A nyilvánosság biztosításának 50%-os teljesítése. Folyamatos projektmenedzsment tevékenység ellátás.	50	készültség %	A kivitelezés folyamatos.
5.	Kivitelezés	A mérföldkö keretében teljesítésre kerül: a kivitelezés 100%-os készültségi foka. Folyamatos projektmenedzsment tevékenység ellátás. Megtörténik a fejlesztéssel érintett létesítmények átadása, és az eredményességmérési keret indikátor teljesítése.	100	készültség %	A kivitelezés műszaki átadás-átvétele megtörténik.
6.	Projektzárás	A mérföldkö keretében teljesítésre kerül: a nyilvánosság biztosításának 100%-os készültségi foka, a műszaki ellenőr tevékenység 100%-os készültségi foka. Folyamatos projektmenedzsment tevékenység ellátás. A képzés megtartása. A záró kifizetési igénylés előkészítése.	1	projektmegvalósítás	Megtörténik a járulékos tevékenységek zárása, előkészítésre kerül a záró kifizetési igénylés.

✓

[Handwritten signature]

h

SZÉCHENYI 2020



Kelt: Egercsehi, 2018. év hónap napján.



Kelt: Eger, 2018. év hónap napján.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00009**
 Kedvezményezett: **Egercsehi Községi Önkormányzat**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2018.10.31.	38,8100	38,8100	38,8100
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2018.11.30.	0,0000	38,8100	38,8100
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2019.11.30.	0,0000	38,8100	38,8100
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2020.11.30.	0,0000	38,8100	38,8100
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2021.11.30.	0,0000	38,8100	38,8100
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2022.11.30.	0,0000	38,8100	38,8100
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2023.11.30.	0,0000	38,8100	38,8100
Energiahatékonyság: A középületek primerenergia-fogyasztásának csökkenése éves	2018.10.31.	184.279,9600	184.279,9600	184.279,9600
Energiahatékonyság: A középületek primerenergia-fogyasztásának csökkenése éves	2018.11.30.	0,0000	184.279,9600	184.279,9600
Energiahatékonyság: A középületek primerenergia-fogyasztásának csökkenése éves	2019.11.30.	0,0000	184.279,9600	184.279,9600
Energiahatékonyság: A középületek primerenergia-fogyasztásának csökkenése éves	2020.11.30.	0,0000	184.279,9600	184.279,9600
Energiahatékonyság: A középületek primerenergia-fogyasztásának csökkenése éves	2021.11.30.	0,0000	184.279,9600	184.279,9600

✓



Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2022.11.30.	0,0000	184.279,9600	184.279,9600
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2023.11.30.	0,0000	184.279,9600	184.279,9600
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2018.10.31.	677,5300	677,5300	677,5300
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2018.11.30.	0,0000	677,5300	677,5300
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2019.11.30.	0,0000	677,5300	677,5300
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2020.11.30.	0,0000	677,5300	677,5300
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2021.11.30.	0,0000	677,5300	677,5300
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2022.11.30.	0,0000	677,5300	677,5300
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2023.11.30.	0,0000	677,5300	677,5300
Megújuló energiaforrások: A megújuló energia-termelés további kapacitása	2018.10.31.	0,0315	0,0315	0,0315
Megújuló energiaforrások: A megújuló energia-termelés további kapacitása	2018.11.30.	0,0000	0,0315	0,0315
Megújuló energiaforrások: A megújuló energia-termelés további kapacitása	2019.11.30.	0,0000	0,0315	0,0315
Megújuló energiaforrások: A megújuló energia-termelés további kapacitása	2020.11.30.	0,0000	0,0315	0,0315
Megújuló energiaforrások: A megújuló energia-termelés további kapacitása	2021.11.30.	0,0000	0,0315	0,0315
Megújuló energiaforrások: A megújuló energia-termelés további kapacitása	2022.11.30.	0,0000	0,0315	0,0315
Megújuló energiaforrások: A megújuló energia-termelés további kapacitása	2023.11.30.	0,0000	0,0315	0,0315
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2018.10.31.	53,5600	53,5600	53,5600
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2018.11.30.	0,0000	53,5600	53,5600
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2019.11.30.	0,0000	53,5600	53,5600

✓



SZÉCHENYI 2020

Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2020.11.30.	0,0000	53,5600	53,5600
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2021.11.30.	0,0000	53,5600	53,5600
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2022.11.30.	0,0000	53,5600	53,5600
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2023.11.30.	0,0000	53,5600	53,5600


 Kelt: Eger, 2018. év ... hónap ... napján.


 Kelt: Eger, 2018. év ... hónap ... napján.

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

Kedvezményezett	Biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentesség IGEN/NEM	A mentesség alapja
Egercsehi Községi Önkormányzat	IGEN	A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja

[Handwritten signature]

Kedvezményezett



Kelt: Egercsehi, 2018. év ... hónap ... napján.

[Handwritten checkmark]

[Handwritten number 4]

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

Konzorciumi Tag	Biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentesség IGEN/NEM	A mentesség alapja
Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.	IGEN	A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés g) és m) pontja.



Konzorciumi Tag
HEVES MEGYEI
TÉRSÉGFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT.
3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
Adószám: 25402038-2-10

Kelt: Eger, 2018. év Jan. hónap 17. napján.



97

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

1. Preambulum

Az önkormányzati hivatal és az egészségház épületének energetikai korszerűsítése Egercsehi községben Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívására TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00009 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2017.11.07-én kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített.

A projekt címe: Az önkormányzati hivatal és az egészségház épületének energetikai korszerűsítése Egercsehi községben (továbbiakban Projekt), amelynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve:	Egercsehi Községi Önkormányzat
Postacím:	3341 Egercsehi, Egri út 8.
Székhely:	3341 Egercsehi, Egri út 8.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	379106
Adószám:	15379102-1-10
Aláírássra jogosult képviselője:	Kovács András, polgármester
Számlavezető neve:	Korona Takarékszövetkezet
Számlaszám:	62800338-11037510-00000000

Szervezet neve:	Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.
Postacím:	3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.
Székhely:	3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	10-09-035433
Adószám:	25402038-2-10
Aláírássra jogosult képviselője:	Dudás Tamás, ügyvezető
Számlavezető neve:	Korona Takarékszövetkezet
Számlaszám:	61600070-10322868-00000000

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2016.06.08-án kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján az Egercsehi Községi Önkormányzat Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

Handwritten signature and initials.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó tárnogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításainak másolatát a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghíúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoporthoz a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhasssa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

[Handwritten signature]

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege
1.	Egercsehi Községi Önkormányzat	Tervezés	3.095.973 Ft	3.095.973 Ft
2.	Egercsehi Községi Önkormányzat	Projektterv	2.063.982 Ft	2.063.982 Ft
3.	Egercsehi Községi Önkormányzat	Közbeszerzés	1.031.991 Ft	1.031.991 Ft
4.	Egercsehi Községi Önkormányzat	Műszaki ellenőrzés	1.031.991 Ft	1.031.991 Ft
5.	Egercsehi Községi Önkormányzat	Kötelező nyilvánosság biztosítása	180.000 Ft	180.000 Ft
6.	Egercsehi Községi Önkormányzat	Képzés	100.000 Ft	100.000 Ft
7.	Egercsehi Községi Önkormányzat	Építés, felújítás, átalakítás	93.115.192 Ft	93.115.192 Ft
8.	Heves Megyei Társégfejlesztési Nonprofit Kft.	projektmenedzsment	2.579.977 Ft	2.579.977 Ft

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét és az arra jutó támogatást, valamint az igényelt előleg összegét a következő táblázat tartalmazza¹.

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg	Igényelt előleg
1.	Egercsehi Községi Önkormányzat	100.619.129 Ft	100.619.129 Ft	100.619.129 Ft
2.	Heves Megyei Társégfejlesztési Nonprofit Kft.	2.579.977 Ft	2.579.977 Ft	1.289.988 Ft

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének 0%-kát képezi, az alábbi megoszlásban²:

	Tag neve	Önrész formája	Önrész összege	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Egercsehi Községi Önkormányzat	-	0 Ft	-
2.	Heves Megyei Társégfejlesztési Nonprofit Kft.	-	0 Ft	-

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is szakmai beszámoló formájában tartalmazó, a támogatási szerződésben rögzített mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérésekor kötelesek a

¹ A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

² A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

Kovács

✓

47

szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek nem része az előbbiekről szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben az esetben csak egy rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési igénylésben a projekt adott taghoz kötődő tevékenységeinek előrehaladásáról. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a konzorciumi tag döntése alapján benyújthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezető.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a Támogatási Szerződésben/Támogatási Okiratban meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a projekt végrehajtása során a soron következő mérföldkövet határidejét, vagy a mérföldkövet vállalt eredményeket nem tudják a tagok teljesíteni, addig nem teljesíthető kifizetés, ameddig a mérföldkövet tartalma projekt szinten nem teljesül, vagy a projekt ütemezését a Konzorciumvezető a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-aiban foglaltaknak megfelelően nem módosítja.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól³.

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

3.9 A Konzorcium valamely tagja által a Konzorcium nevében kötött szerződésért a tagok felelőssége egyetemleges, kivéve, ha ettől eltérően rendelkeznek.

³ Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.

[Handwritten signature]

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztető a projektdokumentáció része, amelyet a Támogató jogosult ellenőrizni.

5. A Konzorcium képviselése

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra⁴:
Nem releváns. A projekt keretében nem valósul meg eszközbeszerzés.

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

- a) nem változik a projekt alapvető célja,
- b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,
- c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,
- d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,
- e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,
- f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,

⁴ Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges más jogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

✓

[Handwritten signature]

7

g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorcium a kizárásra irányuló indítvánnyal nem érintett tagok egyhangú döntésével jogosult kizárni azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

A kizárásról született írásos, a Tagok által aláírt határozatot a Konzorciumvezető köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A Konzorciumból kiváló Tagot a kilépést vagy kizárást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyona jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

9. A Tagok egyéb megállapodásai⁵

9.1. A Tagok rögzítik, hogy jelen Megállapodás 1. pontjában megjelölt támogatási kérelemben foglalt közös cél megvalósítása érdekében a Konzorciumvezető, mint kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.8.2.3. pontja alapján a Heves Megyei Önkormányzatot (3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.) kérte fel a teljes körű – a projekt előkészítési és megvalósítási időszakában végzett - projektmenedzsment tevékenység ellátására.

A Heves Megyei Önkormányzat a fenti közreműködést a 100 %-os tulajdoni részesedésével működő gazdálkodó szervezet, a 2. pontban megjelölt Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. útján látja el a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.8.2.5. pontja szerint a támogatási kérelem benyújtására megkötött konzorciumi együttműködési megállapodás és jelen megállapodás alapján. Tagok előtt ismert, hogy a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. úgy is, mint a Konzorcium tagja fő- és egyéb tevékenységi köreinek keretében rendszeresen végzett, nonprofit jellegű gazdasági tevékenységével elsődlegesen, de nem kizárólagosan a Heves Megyei Önkormányzat részére törvényben meghatározott területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs közfeladatai ellátásában működik közre, ide értve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerinti feladatok ellátását is.

A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. - a fentiekben ismertetettek alapján -, kizárólag a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.8.2.3. pontja szerinti projektmenedzsment tevékenység ellátására vállal kötelezettséget, a projekt megvalósítása, fenntartása tekintetében jelentkező kötelezettségei is ehhez igazodnak.

9.2. A Tagok megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodásban foglaltak végrehajtása céljából a 3.2. pontban vállaltakon túl, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet rendelkezéseinek messzemenő betartása mellett kölcsönösen együttműködnek, melynek során egymás közötti kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki:

Egercsehi Községi Önkormányzat
részéről:

Név: Kovács András
Tel. szám: 06-70/379-2535
E-mail cím: csehionk@gmail.com

Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.
részéről:

Név: Dudás Tamás
Tel. szám: 06-30/367-3256
E-mail cím: dudas.tamas@hevesmegye-tfkft.hu

A kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek az együttműködést érintő bármely körülményről haladéktalanul egymást értesíteni és kezdeményezni a szükséges intézkedések megtételét. A Konzorciumvezető vállalja továbbá, hogy a projektmenedzsment feladatokat ellátó Taggal, azaz a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.-vel való előzetes egyeztetés nélkül jelen Megállapodás alapján önállóan intézkedést sem a Projekt megvalósításában közreműködő további szervezetek, sem az irányító hatósági feladatokat ellátó szervezet felé nem eszközöl. Ezen szervezetek felé a Konzorciumvezető vállalja, hogy a hivatalos kapcsolattartás céljából a projektmenedzsment feladatokat ellátó Tag elérhetőségeit is megadja, illetve a Konzorciumvezető az esetlegesen kizárólag hozzá érkező megkereséseket, értesítéseket haladéktalanul a projektmenedzsment feladatokat ellátó Tag részére is továbbítja.

A Tagok 3.6. pontban foglaltakon túl megállapodnak abban, hogy a monitoring és információs rendszer hozzáférési azonosítójával és jelszavával a projektmenedzsment feladatokat ellátó Tag jogosult rendelkezni és oda a Konzorciumvezetővel történő egyeztetés alapján adatokat,

⁵ A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, az 1-8. pontok nem törölhetők, ellentétes vagy másképp szabályozó rendelkezés a Támogató engedélyével lehetséges.

dokumentumokat feltölteni, a projekttel kapcsolatban szükséges, ezen felületen történő rögzítéseket, ügyintézés elvégzési.

9.3. A Tagok megállapodnak abban, hogy a 3.1. pontban írtakra is tekintettel a Konzorcium nevében a támogatási szerződés megkötésére és annak esetleges módosítása esetén, az arról szóló szerződés aláírására a Konzorciumvezető jogosult. A projekt megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési, valamint közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű eljárások lefolytatására, szerződések megkötésére a rá nevesített projektelem vonatkozásában saját kizárólagos felelőssége mellett a Konzorciumvezető/Konzorcium tagja jogosult – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása mellett. A Konzorcium nevében – a fentiekben túlmenően – a Konzorcium egyik tagja sem jogosult a szerződéskötésre, az így kötött szerződésekből eredő kötelezettségeikért az azt aláíró Tag kizárólagosan felel, ezen szerződéseikért a Tagok egyetemleges felelősségüket a 272/2004. (XI.5.) Korm. rendelet 59. § (5) bekezdésére is figyelemmel kizárják.

A Tagok megállapodnak abban is, hogy a jelen megállapodás végrehajtásával, a Projekt megvalósításával összefüggésben, bármilyen jogcímen keletkezett valamennyi költség, díj, járulék viselése vonatkozásában is egyetemleges felelősségüket oly módon zárják ki, hogy, azokat kizárólag a Konzorciumvezető, mint kedvezményezett viseli, tekintettel arra, hogy a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. jelen Konzorcium tagjaként - a fentiekben már ismertetettek szerint -, kizárólag a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.8.2.3. pontja szerinti projektmenedzsment tevékenység ellátására vállal kötelezettséget azzal, hogy ehhez kapcsolódóan közreműködik a projekt sikere érdekében a projekt megvalósításával együtt járó feladatok megszervezésében.

9.4. Tagok tudomásul veszik, hogy a projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárásokat a Konzorciumvezető saját közbeszerzési szabályzatában és jelen konzorciumi megállapodásban foglaltak betartása mellett saját nevében folytatja le a rá nevesített projektelem vonatkozásában.

Amennyiben a közbeszerzési eljárások lefolytatása kapcsán, azzal összefüggésben bármely ellenőrző szervezet az eljárás szabálytalanságát állapítja meg, az ennek kapcsán keletkező (vissza)fizetési kötelezettségnek a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóval kötött megbízási szerződés felelősségi szabályainak figyelembe vétele mellett kell eleget tenni. Amennyiben ezen szabályok alkalmazása eredményeként a Konzorciumvezető felelőssége megállapítható, azt minden vonatkozásban viselni köteles.

9.5. Arra a nem várt esetre nézve, ha a megítélt támogatás összege bármely okból kifolyólag teljes egészében nem fedezné a projekt megvalósítását, a többletforrás biztosításáért és/vagy a projekt műszaki tartalmának megváltoztatásáért kizárólag a Konzorciumvezető, mint kedvezményezett felel. Ennek alapján, amennyiben a lefolytatott közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű, valamint a lefolytatott közbeszerzési eljárások során, a nyertes ajánlattevő által tett ajánlati ár magasabb lenne, mint az arra elszámolható támogatás összege – eredményes eljárás esetén - a többletköltséget a Konzorciumvezető saját forrásból finanszírozza.

A Konzorcium projektmenedzsment feladatokat ellátó Tagja a projekt megvalósítása során önerőt nem biztosít, továbbá esetleges projekt költségnövekményt eredményező esemény esetén járulékos pénzügyi hozzájárulást nem nyújt.

9.6. A Konzorcium nevében történő eljárásra nézve - ideértve a támogatási szerződés vagy annak esetleges módosításáról szóló szerződés aláírását is - a Konzorciumvezető vállalja, hogy a projektmenedzsment feladatokat ellátó Taggal minden esetben előzetesen konzultál.

9.7. A projekt megvalósítása során esetlegesen felmerülő biztosítéknyújtási kötelezettséget a Konzorciumvezető, mint kedvezményezett a projektmenedzsment feladatokat ellátó Tagtól szükség esetén átvállalja.

9.8. A Tagok kötelezik magukat arra, hogy a Támogató vagy a Támogató által megbízott, illetve jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek által lefolytatandó ellenőrzésekhez és egyéb ellenőrzésekhez a megfelelő dokumentációt és a szükséges humán, technikai és infrastrukturális

✓
Kovács
91

erőforrásokat biztosítják, az ellenőrzésekhez a szükséges segítséget megadják.

9.9. A projekt fenntartási időszakában fennálló kötelezettségek teljesítésére és azok nem teljesüléséből eredő valamennyi következményért a Konzorciumvezető vállal felelősséget.

9.10. A Tagok kijelentik, hogy jelen Megállapodás aláírásához döntéshozó szerveik felhatalmazásával rendelkeznek.

10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen Megállapodás 9 oldalon és 5 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.4. A Tagok képviselőjében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányokkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviselőjére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

10.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok az Egri Járásbíróság illetékességét kötik ki.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium Vezetője:

Konzorciumi Tag:


Kovács András
polgármester
EGERCSEH

Egercsehi Községi
Önkormányzat

P.H.

Aláírás dátuma:

2018. 01. 18.


Dudás Tamás

Ügyvezető

Heves Megyei

Térségfejlesztési Nonprofit Kft.

HEVES MEGYEI
TÉRSÉGFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT.
3300 Eger, Kössuth L. u. 9.
Adószám: 25402038-2-10
Aláírás dátuma:

2018. 01. 18.

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00009

Kedvezményezett: Egercsehi Községi Önkormányzat

Támogatást igénylő	Beszermzés tárgya	Becsült nettó érték	Egybeszámított nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Egercsehi Községi Önkormányzat	Építés	73.419.048 Ft	73.419.048 Ft	Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti	



Kelt: Egercsehi, 2018. év ^{3m.}..... hónap ^{17.}..... napján.



Kelt: Eger, 2018. év hónap napján.



KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00009

Kedvezményezett: Egercsehi Községi Önkormányzat

Támogatást igénylő	Beszermzés tárgya	Becsült nettó érték	Egybeszámított nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.	Projektmenedzsment			NEM RELEVÁNS	



Kedvezményezett: HEVES MEGYEI
TÉRSÉGFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT.
3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
Adószám: 25402038-2-10

Kelt: Egercsehi, 2018. év 3. hó 17. napján.



Közreműködő Szervezet



Kelt: Eger, 2018. év 3. hó 30. napján.

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYAEurópai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



Rövid összefoglalás a projektről

A projekt megvalósításának szükségességét az önkormányzati épületek hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elérése indokolja. A fejlesztéseknek köszönhetően nem csak az épületek energetikai mutatói javulhatnak jelentősen, hanem a településkép megújításában, modernizálásában is előrelépés történhet. A projekt célja a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő épületek energiahatékonyságot célzó felújításainak és fejlesztéseinek megvalósítása, melyek a fosszilis energiaforrásokból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését szolgálják. A projektbe bevonni kívánt épületek energetikai felújítása a pályázati kiírással összhangban valósul meg és illeszkedik ahhoz. A projekt megvalósításának eredményeül szolgáló értékek hozzá járulnak a 2012/27/EU irányelv szerinti energiahatékonysági illetve a 2009/28/EK irányelv szerinti megújuló energia részarányra vonatkozó kötelezettségek tagállami teljesítéséhez. Általánosságban megállapítható, hogy a fejlesztésbe bevont épületek külső határoló szerkezeteinek rétegtervi hőátbocsátási tényezője nem megfelelő a fejlesztéssel érintett épület energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet alapján, továbbá a fűtési rendszereik sem tesznek eleget a kor követelményeinek, ezzel sok esetben energiapazarló, gazdaságtalan üzemeltetést hozva létre. Jelen pályázat célja, hogy javaslatot tegyen az Egercsehi település fejlesztésbe bevont épületeinek komplex energetikai korszerűsítésére. Az épületek és ezáltal az önkormányzat üzemeltetési költségeinek csökkentését célzó fejlesztési javaslatok:

1. Önkormányzati Hivatal

- Külső falak hőszigetelése 15 cm EPS hőszigetelő rendszerrel.
- Belső fal hőszigetelése 14 cm EPS rendszerrel.
- Teljes nyílászáró korszerűsítés korszerű műanyag ablakokra és ajtókra,
- Padlásfödém hőszigetelése 22 cm vastag közetgyapot rendszerrel.
- Fatüzelésű biomassza kazán beépítése a meglévő vegyes tüzelésű kazán mellé, időjárás-követő szabályozással,
- Fűtési rendszer hőleadói hálózatának korszerűsítése: - új csővezeték rendszer, radiátor csere acéllemez lapradiátorokra termosztatikus szelepek felszerelésével együtt. - 3,9 kWp (beépített panel) teljesítményű napelemes rendszer telepítése az épület D (-20 fok) tájolású és 45 fok dőlésszögű tetőszerkezetére.

2. Egészségház

- Külső falak hőszigetelése 16 cm vastag EPS hőszigetelő rendszerrel.
- Teljes nyílászáró korszerűsítés korszerű műanyag ablakokra és ajtókra
- Padlásfödém hőszigetelése 22 cm vastag közetgyapot rendszerrel.
- Teljes gépészeti korszerűsítés: - kondenzációs gázkazán elhelyezése) az épületen belül időjárás követő szabályozással - új csővezeték rendszer, radiátor csere acéllemez lapradiátorokra termosztatikus szelepek felszerelésével együtt, HMV vezetékek kiépítése. - HMV rendszer: kombi gázkazán, elosztóvezetékek kiépítése. - 2,08 kWp (beépített panel) teljesítményű napelemes rendszer telepítése az épület DNY (45 fok) és 45 fok dőlésszögű tetőszerkezetére.

Az energetikai korszerűsítéssel elérhető energiahatékonyság növelés elsősorban az épületek használóit, látogatóit szolgálja.

Az energiafelhasználás csökkenés környezeti hatásterülete azonban túlmutat az Önkormányzati Hivatal és az Egészségház határain és közvetve az egész ország energiaellátásának biztonságát és versenyképességét javítja, továbbá a környezeti állapot megőrzését érdemben szolgálja. Az épületek valamennyi, a korszerűsítésben érintett külső határoló szerkezetének tervezett állapota úgy került meghatározásra, hogy megfeleljen a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet hőátbocsátási tényezőkre vonatkozó költségoptimalizált követelményértékeinek. A támogatási kérelem a komplex – építészeti és

✓
Handwritten signature
17

gépészeti beavatkozásokat együttesen alkalmazó – energetikai beruházások számára elkülönített indikatív keretösszeg fejlesztési célra kerül benyújtásra.



Kelt: Egercsehi, 2018. január 17. napján.

✓

9

A Projekt helyszíne

A projekt megvalósítási helyszínei

- 3341, Egercsehi, Egri út 8. Helyrajzi szám 542/1.
- 3341, Egercsehi, Bányász tér 3. Helyrajzi szám 906.



Kelt: Egercsehi, 2018. év Jan. hónap 17. napján.

✓

h

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A részletes kommunikációs terv benyújtása nem releváns, mivel a 150 millió Ft támogatási összeg alatti projekteknel nem elvárás a kommunikációs terv készítése.



Kelt: Egercsehi, 2018. év ^{JAN.}..... hónap ^{17.}... napján.

V

7

Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási
címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló
dokumentum.

NEM RELEVÁNS



Kelt: Egercsehi, 2018. év 3m. hónap 17. napján.


✓

4

ALÁÍRÁSI CIMPÉLDÁNY

Alulírott **Dudás Tamás** (született: Eger, 1979. január 04., anyja neve: Pullai Katalin Márta) 3300 Eger, Bartakovics Béla utca 36. 2/5. szám alatti lakos, mint a **Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.) ügyvezetője (vezető tisztségviselő) a céget akként jegyzem, hogy a cég géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott nevéhez a nevemet önállóan az alábbiak szerint írom.

Eger, 2017. május 25.



Dudás Tamás



DR. SZABÓ ZSOLT
KÖZJEGYZŐ

Eger, dr. Sándor Imre út. 6. I/1.
Tel.: 36/515-655

33019/H/222/2017

Tanúsítom, hogy **Dudás Tamás** (született: Eger, 1979. január 04., anyja neve: Pullai Katalin Márta) 3300 Eger, Bartakovics Béla utca 36. 2/5. szám alatti lakos, aki magát a 778205 TA számú érvényes személyazonosító igazolvánnyal, lakcímét a 315362 LF számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával igazolta, a fenti aláírási cimpéldányt előttem saját kezűleg írta alá.

A közjegyző a személyazonosság ellenőrzésével érintett felet előzetesen tájékoztatta a Közjegyzőkről szóló 1991. évi XLII. törvény 122.§ szerinti ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtagadásának kötelezettségéről és az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről.

Alulírott közjegyző az okirat tartalmáért felelősséget nem vállal, kizárólag az előtte megjelent ügyfél aláírásának valóságát tanúsítja.

Az aláírási cimpéldány önmagában a képviseleti jog igazolására nem alkalmas.

Kelt: Egerben, 2017. (kettőezer-tizenhetedik) év május hó 25. (huszonötödik) napján.



✓



4

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00009
Kedvezményezett / Konzorciumi tag: Egercsehi Községi Önkormányzat

Alulírott Kovács András, mint Egercsehi Községi Önkormányzat képviselőjében eljáró személy a TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00009 azonosító számú, „Az önkormányzati hivatal és az egészségház épületének energetikai korszerűsítése Egercsehi községben” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/ utófinanszírozás/ vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg – Utófinanszí- rozás	Támogatási összeg – Szállítói finanszírozás
Projekt-előkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	2.437.774	658.199	3.095.973	utófinanszírozás	nem releváns	nem releváns
Projekt-előkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektterv	1.625.183	438.799	2.063.982	utófinanszírozás	nem releváns	nem releváns
Projekt-előkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	812.591	219.400	1.031.991	utófinanszírozás	nem releváns	nem releváns


 Kovács András

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	141.732	38.268	180.000	utófinanszírozás	nem releváns	nem releváns
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	812.591	219.400	1.031.991	utófinanszírozás	nem releváns	nem releváns
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	100.000	0	100.000	utófinanszírozás	nem releváns	nem releváns
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	18.118.701	4.892.049	23.010.750	utófinanszírozás	nem releváns	nem releváns
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	500.000	135.000	635.000	utófinanszírozás	nem releváns	nem releváns
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	27.555.739	7.440.050	34.995.789	utófinanszírozás	nem releváns	nem releváns
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	21.203.858	5.725.042	26.928.900	utófinanszírozás	nem releváns	nem releváns
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	3.337.500	901.125	4.238.625	utófinanszírozás	nem releváns	nem releváns
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	2.603.250	702.878	3.306.128	utófinanszírozás	nem releváns	nem releváns
Elszámolható költségek:					100.619.129			

Kelt: Egercsehi, 2018. 30. hónap 17. napján



Kedvezményezett/ Konzorciumi tag

✓

5

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJÁ ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00009
Kedvezményezett / Konzorciumi tag: Egercsehi Községi Önkormányzat

Alulírott Dudás Tamás, mint Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. képviselőjében eljáró személy a TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00009 azonosító számú, „Az önkormányzati hivatal és az egészség ház épületének energetikai korszerűsítése Egercsehi községben” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár- ra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/ utófinanszírozás/ vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg – Utófinanszí- rozás	Támogatási összeg – Szállítói finanszírozás
Projekt- menedzsment költség	Projekt- menedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	2.007.764	0	2.007.764	utófinanszírozás	nem releváns	nem releváns
Projekt- menedzsment költség	Projekt- menedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	572.213	0	572.213	utófinanszírozás	nem releváns	nem releváns
Elszámolható költségek:					2.579.977			

Kelt: Egercsehi, 2018. Jan. hónap 17. napján

Dudás Tamás

Kedvezményezett/ Konzorciumi tag

P.H.

HÉVES MEGYEI

TÉRSÉGFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT.

3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

Adószám: 25402038-2-10

✓

Horváth

17

Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

1. Igazolás a kincstári számla nyitásáról.
2. Nyilatkozat, arról, hogy az Önkormányzat vállalja a fenntartási időszak kezdetéig beszerzi a Megyei Önkormányzat támogató nyilatkozatát arról, hogy a projekt illeszkedik a SEAP/SECAP stratégia célkitűzéseinek megvalósulásához, amennyiben a Megye időközben elkészíti a SEAP/SECAP akciótervét.
3. Nyilatkozat, arról, hogy a támogatói döntésnek megfelelően a két épületre összevontan került megadásra a tiszta nettó beruházási költségre vonatkozó 1 GJ primerenergia-megtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség értéke.

Kelt: Egercsehi, 2018. január 17. napján



2

4

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Budapest, 2017.12.20

Ikt. sz.: KINCSTK/29356-5

ÉRTESÍTŐ LEVÉL

számla törzsadatok nyitása végrehajtásáról

EGERCSEHI
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Erkezett: 20...14...év...12...nap

401-3...szám...db. mell.

349106-1525

Számlatulajdonos megnevezése: Egercsehi Községi Önkormányzat

Számlatulajdonos székhelye, címe: 3341 Egercsehi, Egri út 8.

Számlaszáma : 10035003 00339746 00000017

IBAN : HU37 1003 5003 0033 9746 0000 0017

Számla típusa/megnevezése: EU forr.fin.progr.leb.szla-TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00009

ÁHT-I: 710626

Nem önálló intézmény esetén az irányító szerv ÁHT-I-je:

Érvénybelépés időpontja: 2017.12.20

Központi Elszámolásforgalmi Főosztály
Központi Elszámolási Osztály




NYILATKOZAT

A pályázati felhívás 3.4.1.1/36 pontja kapcsán

Alulírott **Kovács András** polgármester, **Egercsehi Községi Önkormányzat**, mint a 3341 Egercsehi, Egri út 8. hrsz. 542/1, valamint 3341 Egercsehi, Bányász tér 3. hrsz. 906 alatti ingatlan bejegyzett tulajdonosa **nyilatkozom, hogy a TOP-3.2.1-15** számú felhívás keretében történő **„Az önkormányzati hivatal és az egészségház épületének energetikai korszerűsítése Egercsehi községben”** című projekt kapcsán az Önkormányzat vállalja, hogy legkésőbb a fenntartási időszakba lépésig megszerzi a megyei önkormányzat támogató nyilatkozatát arról, hogy a projekt illeszkedik a megye által összefogott SEAP/SECAP stratégia célkitűzéseinek megvalósításához (amennyiben a Megye időközben elkészíti a SEAP/SECAP akciótervét).

Kelt: Egercsehi, 2018. január 16.


Kovács András
polgármester
Egercsehi Községi Önkormányzat

✓

4

NYILATKOZAT

A támogatási szerződéskötéshez előírt feltétel teljesítése kapcsán

Alulírott **Kovács András** polgármester, kijelentem, hogy a támogatási döntésnek megfelelően a támogatási szerződéskötéshez benyújtottuk a két épületre összevontan megadva a tiszta nettó beruházási költségre vonatkozó 1 GJ primerenergia-megtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség értékét.

Kelt: Egercsehi, 2018. január 16.


Kovács András
polgármester
Egercsehi Községi Önkormányzat



KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettak tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00009

Kedvezményezett: Egercsehi Községi Önkormányzat

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 103.199.106 Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	X
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5–9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10–13.)			
1	Kommunikációs terv készítése		X
2	Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		X
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	„C”	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		X
12	TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		X

Kelt: Egercsehi, 2018. január 17.

Kedvezményezett, cégszerű aláírása

* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges